PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Princesa - SC

PROJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMEOSC.

LOCALIZAÇÃO: Rua Segundo Anibal Balbinot, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste - SC

DATA BASE DE CUSTO - SINAPI 04/2021 DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		R$	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
	3ª ETAPA SEDE AMEOSC -	**R$ 326.090,11**							**R$ 326.090,11**	
1	Serviços preeliminares	R$ 71,96	R$ 71,96	100,00%	R$ -		R$ -		R$ 71,96	100,00%
2	Divisórias internas	R$ 44.839,21	R$ 9.864,63	22,00%	R$ 34.974,58	78,00%	R$ -		R$ 44.839,21	100,00%
3	FORRO	R$ 35.332,65	R$ 35.332,65	100,00%	R$ -		R$ -		R$ 35.332,65	100,00%
4	Ferragens	R$ 9.386,37	R$ -		R$ -		R$ 9.386,37	100,00%	R$ 9.386,37	100,00%
5	Pavimentações	R$ 73.377,71	R$ -		R$ -		R$ 73.377,71	100,00%	R$ 73.377,71	100,00%
6	Pintura	R$ 66.461,26	R$ 33.230,63	50,00%	R$ 33.230,63	50,00%	R$ -		R$ 66.461,26	100,00%
7	Esquadrias	R$ 37.660,96	R$ -		R$ 18.830,48	50,00%	R$ 18.830,48	50,00%	R$ 37.660,96	100,00%
8	Instalações Elétricas e de Ar-condicionado	R$ 29.268,12	R$ 12.877,97	44,00%	R$ 8.195,07	28,00%	R$ 8.195,07	28,00%	R$ 29.268,12	100,00%
9	Louças e metais banheiros	R$ 27.068,77	R$ -		R$ -		R$ 27.068,77	100,00%	R$ 27.068,77	100,00%
10	Instalações Prevenção de incêndio	R$ 2.623,10	R$ -		R$ -		R$ 2.623,10	100,00%	R$ 2.623,10	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 326.090,11**	**R$ 91.377,84**	28,02%	**R$ 95.230,76**	29,20%	**R$ 139.481,50**	42,77%	**R$ 326.090,11**	**100,00%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			R$ 91.377,84	28,02%	R$ 186.608,60	57,22%	R$ 326.090,10	99,99%		

DATA: **JULHO/ 2021**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	
	RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI ENG. CIVIL CREA/SC 148015-5	**AMEOSC** CNPJ: 83.829.267/0001-13

RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI:07580694999

Assinado de forma digital por RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI:07580694999
Dados: 2021.07.16 15:42:24 -03'00'