



**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020 QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA – AMEOSC E DE OUTRO
LADO A EMPRESA CONSTRUTORA SIGMA LTDA ME.**

Pelo presente instrumento particular de Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2020 datado de 08.09.2020 a **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA – AMEOSC**, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 83.829.267/0001-13, com sede à Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, município de São Miguel do Oeste, SC, neste ato representada pelo seu Presidente **EDILSON MIGUEL VOLKWEIS**, doravante denominada de **CONTRATANTE** e **EMPRESA CONSTRUTORA SIGMA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.141.411/0001-4, com sede na Rua Tenente Camargo, nº 55, Luther King, município de Francisco Beltrão, PR, , SC, neste ato representada por seu representante legal **CLEVERSON NECKEL DAROS**, doravante denominado **CONTRATADA** tem entre si justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem como objeto o **ACRÉSCIMO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 67.491,79** (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) do valor do contrato firmado entre as partes, referente aos Item 1.4.0.1, 1.4.0.2, 1.4.0.3, 1.4.0.5, 1.4.0.6, 1.5, 1.5.0.1, 1.8, 1.8.1, 1.8.1.1, 1.8.2, 1.8.2.1, 1.8.3, 1.8.3.1, 1.9, 1.9.1.4, 1.9.1.5, 1.9.2, 1.9.2.1, 1.9.2.5, 1.9.2.6, 1.9.2.16 e 1.13 conforme Planilha/Boletim de Acréscimo/Adição subscrito pelo Engenheiro Civil Fiscal da Obra que segue anexo, com sucedâneo no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor global do contrato em referência passa a ser de R\$ 420.049,17 (quatrocentos e vinte mil, quarenta e nove reais e dezessete centavos) e o percentual total de acréscimo/aditamento do valor atualizado do contrato é de 19,14%.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e, em vigor, todas as demais cláusulas do contrato ora aditado.



E, por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Miguel do Oeste, 03 de maio de 2021.

AMEOSC/CONTRATANTE
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS - Presidente

CONSTRUTORA SIGMA LDA ME/CONTRATADA
Cleverson Neckel Daros – Representante legal

TESTEMUNHAS:

AIRTON FONTANA
CPF nº 563.391.609-30

ANDREI JOSÉ SENEM
CPF 034.174.959-11